

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบาเจาะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

คำนำ

โรงพยาบาลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Adn Transparence Assessment :ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2566 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลดังปรากฏในรายงานเล่มนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบาเจาะ
พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

1. การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

1-4

**การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระดับหน่วยบริการ/จังหวัด)**

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล บาเจาะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2566 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ จัดหาพัสดุ โดยจำแนกรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้


1.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ.....
2.สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ.....

โรงพยาบาลบาเจาะในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิเคราะห์ผลตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566

1.1 ตารางที่แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1.วิธีเฉพาะเจาะจง	6	85.72
2.วิธีคัดเลือก	1	14.28
รวมทั้งสิ้น	7	100



ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ จำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.28 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.72

1.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกวงเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1.วิธีเฉพาะเจาะจง	1,390,000.-	35.73
2.วิธีคัดเลือก	2,500,000.-	64.27
รวมทั้งหมด	3,890,000.-	100



ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,890,000.-บาท จำแนกวงเงินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 2,500,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 64.27 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,390,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.73

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณค่าเสื่อม (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น ต้องมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบปริมาณงาน BOQ ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-GP ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในปีงบประมาณนั้นๆ

3.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สรุปัญห อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

จากกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผ่านอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรณีที่มีการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกเกิน 1 ล้านบาท ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการล่าช้าด้วย

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,890,000.-บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 3,890,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

5.แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการ ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ต่อไป