

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบาเจาะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

คำนำ

โรงพยาบาลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Adn Transparence Assessment :ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2566 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลดังปรากฏในรายงานเล่มนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบาเจาะ
ธันวาคม 2566

สารบัญ

1. การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

1-4

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบเงินบำรุงทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 จำแนกจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการทุจริตคอร์ปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ จำนวนรายการทั้งสิ้น 71 รายการ โดยจำแนกรายการที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน ไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ และยกเลิกรายการ ดังต่อไปนี้


1. ดำเนินการ จำนวน 70 รายการ
2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - รายการ
3. ยกเลิก จำนวน 1 รายการ

โรงพยาบาลบาเจาะในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

1.1 ตารางที่แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทตามความสำเร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	70	98.60
ยังไม่ดำเนินการ	-	-
ยกเลิกรายการ	1	1.40
รวมทั้งหมด	71	100



ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 โครงการ จำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.60 และไม่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.72 และยกเงินรายการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น 1.40

1.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวงเงินที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1.ที่ดำเนินการ	9,315,000	97.13
2.ยังไม่ดำเนินการ	-	
3.ยกเลิกรายการ	275,000	2.87
รวมทั้งหมด	9,590,000	100



ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,590,000.-บาท จำแนกวงเงินที่ได้ดำเนินการแล้ว เป็นเงิน 9,315,000.-บาท คิดเป็น ร้อยละ 97.13 และยกเลิกรายการ เป็นเงิน 275,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น ต้องมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบปริมาณงาน BOQ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-GP ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในปีงบประมาณนั้นๆ

3.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สรุปรูปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

จากกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผ่านอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรณีที่มีการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกเกิน 1 ล้านบาท ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการล่าช้าด้วย

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเงินบำรุง รวมทั้งสิ้น 70 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,315,000.-บาท และยกเลิกรายการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 275,000.-บาท ของรายการทั้งหมด

5.แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดกาพัสดุ

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการ ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ต่อไป